Minera Panamá

Semana: 29 de agosto al 4 de septiembre del 2013.
Nombre del Proyecto: La_Torcaza_12
Localización: San Bartolo, provincia de Veraguas.
Preparado por: Futuro Forestal.

1. **Resumen de las Actividades**

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	9 - 200 - cam	200	futuro forestal	camaño	1º año mantenimiento	

2. **Actividad por Unidad de Manejo**

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
camaño	200	0307	1000	Algunas vacas de vecinos que entraron a la finca.

Minera Panamá

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones